GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES
NAO GOVERNAMENTAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANDU

Rua Dezenove de Mar¢o, 480 - Centro — CEP: 18710 - 000
CNPJ 46.634.176/0001-04-FONE — (14) 3766 9022 — FAX/- (14) 3766 9025 Email — engenharia@arandu.sp.gov.com.br

MUNICIPIO:

ARANDU SAO PAULO

DATA BASE

05/2022

OBJETO: PROJETO PARA CONSTRUGCAO DE MURO DE CONTENCAO
EM PEDRA ASSENTADA, NO CORREGO QUE CORTA AS RUAS
AMERICO PIRES DA COSTA, FRANCISCO TEIXEIRA FELIX, JOAO
BATISTA PEREIRA E DEZENOVE DE MARCO .

PRAZO PROPOSTO

INICIO: 15 dias da data de assinatura do convénio.

FINAL: 180 dias a partir da data da assinatura do convénio

TEM SERVICO UNIDADE 12ETAPA TOTAL
PERIODO 15 DIAS
Prazo de liberagdo: | PRAZO DE EXECUGAO
em 15 dias apds a | 180 DIAS
expedicdo da
ordem de servico
1 Placa de identificagcdo para obra M2 4,00 4,00
R$ 4.149,26 4.149,26
2 Enrocamento com Pedra Assentada M3 497,52 497,52
R$ 291.916,23 291.916,23
3 Limpeza Final de Obra M2 210,36 210,36
R$ 3.457,56 3.457,56
RECURSOS ESTADUAL 299.523,05 299.523,05
RECURSOS PROPRIO 0,00 0,00
TOTAL 299.523,05 299.523,05
ASSINATURA
EDUARDO FERNANDES AGUILAR CREA/CAU: 5070437809 ART:




